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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 
EHDOTUS: Koulutuskeskuksen lautakunta päättää 

- todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

PÄÄTÖS:  Hyväksyttiin yksimielisesti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
EHDOTUS: Koulutuskeskuksen lautakunta päättää 

- valita pöytäkirjantarkastajiksi Mari Lotilan ja Ari Koiviston 
 

PÄÄTÖS:  Pöytäkirjantarkastajiksia valittiin Ari Koivisto ja Kari Myyrä. 
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47 § SALAINEN 
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 48 § ILMANVAIHTOKOJEEN HANKINTA JA  ASENNUS 
 

Sikalassa bändikämpän muutostyöt ovat edistyneet suunnitelmien mukaises-
ti ja nyt työt ovat edenneet vaiheeseen, jossa ilmastoinnin asentaminen on 
ajankohtaista. Koska kysymyksessä on luentotila, on sen ilmastointi oltava 
riittävä ja voimassa olevien määräysten mukainen. Tila tarvitsee oman il-
mastoinnin ja tästä syystä on päädytty ratkaisuus, jossa hankitaan erillinen 
ilmanvaihtokoje ja putkistojen asennukset suoritetaan ullakkotilaan.  

 
Tarjouksia on kysytty Welin Oy:ltä, Andersson Hilding Oy:ltä ja Erikssonin 
putki Oy:ltä. Tarjouksen antoi ainoastaan Erikssonin Putki Oy. Tarjous si-
sältää luentosalin putkituksen, LTO-kojeen (Enervent Pegasos + 250/270 l/s 
ACE-ohjauksella), poistoilmaventiilejä 8 kpl ja tuloilmaventtiilejä 10 kpl 
sekä putkiston eristeineen ullakolle sisältäen kannatukset. Tarjous pitää si-
sällään myös säädöt ja mittaukset sekä suunnittelun. Tarjouksen kokonais-
hinta on 13 119,56 €. Veroton hinta on 10 753,74 ja arvonlisäveron (22 %) 
osuus on 2365,82 €. 

 
  ESITYS:  Lautakunta päättää  

- hankkia ilmanvaihtokojeen asennuksineen tarjouksen mu-
kaan Erikssonin Putki Oy:ltä kokonaishintaan 13 119,56 €. 

 
  PÄÄTÖS: Hyväksyttiin  yksimielisesti. 
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49 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 

Seuraava kokous:  Lautakunnan seuraava kokous on tiistaina 21.8.2007 klo 
18.30  
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50 § B-TALON JULKISIVUREMONTIN TYÖTAVASTA PÄÄTTÄMINEN JA          
 LISÄTYÖTARJOUKSEN  HYVÄKSYMINEN 

 
B-talon julkisivun kunnostamistyöt ovat alkaneet hyväksytyn tarjouksen ja 
urakkasopimuksen mukaisesti. Telineiden pystytyksen jälkeen seuraavana 
työvaiheena on vanhan maalin poistaminen hiekkapuhalluksella. Tätä työ-
vaihetta varten urakoitsija kävi läpi koko rakennuksen ja totesi, että seinä on 
paljon oletettua huonommassa kunnossa. Tästä syystä työ keskeytettiin ja 
järjestettiin työmaakokous torstaina 26.7.2007. Kokouksessa käytiin läpi 
kokonaistilanne. B-talon kaikilla sivuilla lukuun ottamatta päätyä, jossa 
parvekkeet sijaitsevat, pintarappaus on irronut tiiliseinästä. Urakoitsijan ar-
vion mukaan tämä johtuu siitä, että katon pitkäaikaisesta vuotamisesta joh-
tuen vesi on päässyt seinän sisään ja rapauttanut rappausta kauttaaltaan, se-
kä irrottanut sen. Vastaavaan arvioon oli päätynyt koulutuskeskuksen kiin-
teistövastaava, suunnittelija ja valvoja. Näin rappauksen ja tiilen väliin on 
syntynyt ilmarakoja. Nyt kun pintaa käsitellään, osa rappauksista murenee 
pienestäkin kosketuksesta ja putoaa alas. Tilannekatsauksen jälkeen päätet-
tiin, että urakoitsija antaa arvion lisätyön määrästä, hinnasta ja toteutettavis-
ta vaihtoehdoista maanantaihin 30.7.2007 mennessä. Samalla päätettiin, että 
työ keskeytetään siihen saakka, kunnes on päätetty työn jatkamisen tavasta. 
Toinen työmaakokous järjestettiin suunnitelman mukaan 30.7.2007. Tässä 
kokouksessa urakoitsija esitteli vaihtoehtoiset tavat edetä.  
Vaihtoehto yksi on se, että toteutetaan B-talon kosmeettinen pintakäsittely, 
jossa vanha maali pyritään poistamaan mahdollisimman kevyesti. Tälle 
vaihtoehdolle urakoitsija ei kuitenkaan anna takuuta, koska todennäköistä 
on, että viimeistään muutaman vuoden päästä B-talon pinnan kanssa tulisi 
olemaan suuria ongelmia.  
Vaihtoehto kaksi on se, että pintarappaus poistetaan osin pahimmilta alueil-
ta ja rapataan uudestaan.  
Vaihtoehto kolme on, että kaikki irtonainen pinta poistetaan ja julkisivut 
länteen, pohjoiseen, etelään ja itään sekä savupiippu pintarapataan. Kaksi 
viimeistä vaihtoehtoa aiheuttaa lisäkustannuksia ja lisäajan tarvetta urak-
kaan 4 – 8 viikkoa. Pelkkä kosmeettinen julkisivun korjaaminen tulee aihe-
uttamaan lisäkustannuksia puolestaan tulevina vuosina ja näitä kustannuksia 
tässä vaiheessa on mahdotonta arvioida. Työmaakokouksessa neuvoteltiin 
eri vaihtoehdoista ja todettiin, että lisätyötarjouksessa esitetty hinta on mak-
simihinta. Mikäli joiltakin osin seinistä löytyy hyvässä kunnossa olevia alu-
eita, ne säilytetään. Vastaavasti hintaa vähennetään näiltä osin pääsopimuk-
sessa määriteltyjä yksikkökustannuksia vastaavilla määrillä.  
 
Koska työt ovat jo käynnistyneet ja ne ovat luonteeltaan sellaisia, että ne tu-
lee suorittaa soveltuvissa sääolosuhteissa, on tärkeää pystyä nopeasti anta-
maan urakoitsijalle ohje etenemisestä. Vuodelle 2007 kohdetta varten on 
varattu investointirahaa 160 000 €. Nyt tarvittava lisämäärärahan tarve on 
enintään 50 752 € , sis. alv 22 %. Syksyllä on ajankohtaista talousarvion 
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summien tarkastaminen ja tässä yhteydessä voidaan myös kyseisen inves-
toinnin osalta tehdä tarvittavat muutokset, vaikka lautakunta päätäisikin nyt 
myöntää oikeuden lisätyön hankkimiseen. Tämä on perusteltua siitä syystä, 
että työ on alkanut ja ilman tarvittavia päätöksiä koko urakan suoritus voi 
vaarantua lähestyvän syksyn ja talven takia.     
 
 
ESITYS:  Lautakunta päättää 

- toteuttaa B-talon julkisivun korjauksen vaihtoehdon kolme 
mukaisesti 

- hyväksyä lisätyötarjouksen enintään kokonaishintaan 
50 752 €,  sis. alv 22 %. 

 
  PÄÄTÖS: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti , koska rakennuksen kun-

non tultua ilmi on syytä ryhtyä pikaisiin toimenpiteisiin. Lisä-
määrärahan tarpeesta viedään esitys kunnanhallitukselle sekä 
kunnanvaltuustolle päätöksen tekoa varten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


